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 Sebagai suatu perusahaan yang melakukan proses produksi berdasarkan pesanan dari 
konsumen, maka ketepatan waktu penyelesaian produk dan kualitas produk yang 
dihasilkan sangatlah penting. Perusahaan diberi jangka waktu tertentu untuk 
menyelesaikan pesanan. Supaya perusahaan dapat menyelesaikan pesanan tepat waktu, 
perusahaan harus mempunyai perencanaan produksi yang baik. Untuk itu dilakukan 
penjadwalan dengan  metode analisa network/PERT dan metode SMED.    Studi literatur 
dan pengumpulan data baik dengan observasi, wawancara maupun pengumpulan 
dokumentasi dilakukan. Pengolahan data yang di lakukan adalah identifikasi jalur kritis 
dengan teknik analisa jaringan/metode PERT dengan cara mengumpulkan data waktu 
optimis, pesimis dan jaringan kemudian dengan percepatan waktu set-up mesin dengan 
metode SMED maka didapatkan percepatan waktu dari 10.58 jam  menjadi 8 jam waktu 
set-up mesin compacting sehingga waktu yang di dapatkan semakin berkurang 2.6 jam. 
Dengan demikian dari metode SMED didapatkan hasil yang optimal walaupun masih bisa 
di percepat dengan metode yang lain. 
 





 As a company that does the production process based on orders from customers, the 
timeliness of completion of the product and the quality of the product is important. 
Companies were given a period of time to complete the order. So that the company can 
complete orders on time, the company must have good production planning. For 
scheduling was done by the method of analysis of network / PERT and SMED method. 
The study of literature and data collection either through observation, interviews and the 
collection of documentation do. Data processing is done is identify the critical path with 
network analysis techniques / methods PERT by collecting data while optimistic, 
pessimistic and then with accelerating network machine set-up time with SMED method 
then obtained acceleration time from 10:58 hours to 8 hours set- up compacting machine so 
that the time that they got 2.6 hours wane. Thus the method SMED obtain optimum results 
even though they can be accelerated by other methods. 
 
Keywords: SMED method, method PERT, Scheduling, Network Analysis, Set-up 
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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah 
Saat ini dalam dunia industri persaingan yang dinamis dan cepat berubah, menuntut 
adanya peningkatan performance pengoperasian produksi yang efektif dan efisien. Salah 
satu permasalahan yang dihadapi oleh suatu perusahaan manufaktur adalah bagaimana 
melaksanakan proses produksi seefisien dan seefektif mungkin tanpa adanya pemborosan 
waktu dan produksi. Sehingga perusahaan nantinya dapat  memasarkan dan menjual 
produknya dengan harga yang kompetitif daripada pesaingnya. Pada umumnya tujuan dari 
perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan maksimal. Dalam usaha untuk mencapai 
tujuan tersebut, perusahaan harus mengaturnya dengan sebaik mungkin dengan 
berpedoman pada fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan. Dalam melakukan aktifitasnya perusahaan perlu menyusun 
suatu rangkaian kegiatan, dimana semua rangkaian kegiatan tersebut harus selesai sesuai 
dengan waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Waktu penyelesaian yang lebih lambat 
dari waktu yang telah ditentukan akan menggangu kelancaran dari operasi perusahaan 
tersebut. Supaya dalam pelaksanaan pekerjaan bisa selesai tepat waktu maka perlu 
ditentukan urutan kegiatan dan waktu penyelesaian tiap kegiatan. Keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan akan mengakibatkan pertambahan waktu dan biaya.  
PT. Sumiden Sintered Components Indonesia perusahaan manufaktur di bidang 
spare part yang memproduksi parts mobil yang menyuplai ke berbagai kostumer 
perusahaan  mobil dan motor kususnya seperti Astra Honda Motor, Akasa Wahana 
Indonesia, Suzuki Indomobil Manufacture, AISIN, TMIN, IHARA, FCC, DENSO dan 
rencana masih ada beberapa customer lagi yang akan masuk sebagai costumer baru PT. 
Sumiden Sintered Components Indonesia. Sebagai suatu perusahaan yang melakukan 
proses produksi berdasarkan pesanan dari konsumen, maka ketepatan waktu penyelesaian 
produk dan kualitas produk yang dihasilkan sangatlah penting. Perusahaan diberi jangka 
waktu tertentu untuk menyelesaikan pesanan. Supaya perusahaan dapat menyelesaikan 
pesanan tepat waktu, perusahaan harus mempunyai perencanaan produksi. Penyelesaian 
pesanan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan akan menjamin kepuasan 
konsumen. Kepuasan konsumen merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 
kepercayaan dari konsumen. Selama ini PT. Sumiden Sintered Components Indonesia 
belum menerapkan penggunaan analisis network dalam proses produksinya, sehingga 
dalam  perusahaan ini terjadi masalah penggunaan waktu dan biaya yang belum efisien 
dalam  proses produksi. Untuk membahas mengenai masalah diatas, maka penulis ingin 
mencoba menganalisis sistem penjadwalan proses produksi dan menuliskan hasilnya dalam 
tugas akhir dengan mengambil judul  
  . 
2. Rumusan Masalah 
Adanya proses set up produksi yang belum efisien dan efektif di proses compacting 
100 ton, sehingga mengakibatkan keterlambatan ke proses selanjutnya dengan demikian 
akan berdampak pada pengiriman ke kostumer. Dengan keadaan tersebut akan 
menyebabkan ketidakpercayaan kostumer sehingga akan berdampak pada menurunya 
permintaan atau pesanan.  Apa yang menyebabkan proses dan set up mesin yang belum 
efisien dan efektif sehingga membutuhkan waktu selama 32.53 jam. Untuk menjawab 
permasalahn tersebut, maka di butuhkan metode yang bisa mempercepat proses produksi. 
Metode tersebut adalah menggunakan teknik analisa network yaitu PERT dan metode 
SMED yang bisa mengoptimasi proses dan waktu set up mesin. 
 




3. Batasan Masalah 
Agar pembahasan tidak terlalu luas dan mengakibatkan penelitian dilakukan tidak 
terpusat, maka dalam pengamatan ini diambil beberapa pembatasan masalah sebagai 
berikut:  
1. Analisa proses routing scheduling. 
Penulis membatasi 1 model yang akan menjadi objek penelitian yaitu Gear oil pum 
drive/SI-00172. 
2. Untuk memaksimalkan hasil penelitian di sini untuk set-up machine yang akan di 
bahas untuk metode SMED adalah hanya pada machine compacting 100 ton. 
 
4. Tujuan Penelitian 
Dari  tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui elemen-elemen kerja, kurun waktu yang dibutuhkan                                               
selama proses produksi. 
2. Mengetahui jalur kritis dalam proses produksi, agar diketahui besar waktu 
penyelesaian dengan teknik PERT. 







Penjadwalan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam penentuan waktu 
dan urutan kegiatan produksi. Dengan adanya penjadwalan maka perusahaan akan 
mendapatkan gambaran mengenai kegiatan produksi yang akan dilaksanakan sehingga 
perusahaan akan dapat memperkirakan mengenai kebutuhan waktu penyelesaian produksi 
dan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu perusahaan akan dapat menghindari sedini 
mungkin apabila selama proses produksi terjadi penyimpangan dan kesalahan yang muncul 
serta kegiatan yang tidak sesuai rencana, sehingga dapat mengurangi resiko yang dapat 
merugikan perusahaan baik kerugian waktu ataupun biaya. Menurut Subagyo (2005:77) 
penjadwalan adalah suatu kegiatan penjadwalan kapan memulainya, berapa lama 
mengerjakannya setiap tahap kegiatan dan kapan selesainya. Menurut Soeharto (2001:263) 
Penjadwalan (schedulling) adalah pengaturan perincian yang diperlukan untuk 
melaksanakan rencana itu. Sedangkan menurut Render dan Heizer (2004:77) menyatakan 
bahwa penjadwalan proyek menetapkan jangka waktu tertentu kegiatan proyek yang harus 
diselesaikan. 
 
 Pentingnya Penjadwalan Bagi Perusahaan 
Perusahaan yang menerapkan penjadwalan mempunyai beberapa keuntungan antara 
lain: dengan penjadwalan dapat efektif, Perusahaan menggunakan assetnya dengan efektif 
dan menghasilkan investasi lebih besar yang akan mengurangi biaya. Penjadwalan 
menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait memberikan waktu pengiriman yang 
lebih cepat dan dengan demikian pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. 
Keuntungan kompetitif dengan pengiriman yang bisa diandalkan (Render dan Heizer, 
2001:456). 
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 Tujuan Penjadwalan 
Menurut Subagyo (2003:170) aktivitas penjadwalan memiliki beberapa tujuan, 
antara lain : 
1. Meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu sehingga total 
waktu proses berkurang dan produktivitas dapat meningkat.  
2. Mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang 
menunggu dalam antrian ketika sumber daya masih mengerjakan tugas yang lain. 
3. Mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu 
penyelesaian sehingga akan meminimasi biaya keterlambatan. 
4. Membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan pabrik dan jenis kapasitas 
yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang mahal dapat dihindari. 
 
 Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam Penjadwalan 
Dalam membuat jadwal, kita harus memperhatikan beberapa faktor yang biasanya 
merupakan kendala dalam membuat jadwal. Faktor-faktor itu antara lain : 
 1. Kapasitas sarana dan prasarana 
Kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki suatu lembaga atau perusahaan biasanya 
memiliki kapasitas terbatas. Oleh karena itu dalam menyusun jadwal kita harus 
mengalokasikan kapasitas yang tersedia oleh pekerjaanpekerjaan yang ada. 
 2. Permintaan 
Permintaan merupakan faktor yang tidak dapat dikuasai perusahaan, karena datang dari 
konsumen maka sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu sebisa mungkin 
jadwal yang disusun disesuaikan dengan permintaan konsumen. 
 3. Bahan baku pembantu 
Bahan baku pembantu merupakan kebutuhan perusahaan untuk melaksanakan 
pembuatan barang / jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Jika persediaan bahan 
baku terbatas maka terbatas pula jadwal yang kita buat, sehingga 
 tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 
 4. Kapasitas SDM 
Kapasitas SDM biasanya juga merupakan pembatas terutama tenaga ahli. Tenaga ahli 
sulit ditambah jumlahnya, padahal kapasitas kerja mereka terbatas. Jika jumlah tenaga 
ahli terbatas sedangkan permintaan meningkat, perusahaan dapat melakukan variasi 
jumlah tenaga kerja. 
 5. Hari kerja 
Hari kerja yang kita miliki terbatas. Dalam setahun tidak sepenuhnya ada 365 hari 
karena ada hari minggu, hari libur dan hari-hari yang tidak sepenuhnya dapat bekerja 
100%. Dalam  membuat jadwal harus mempertimbangkan ini, jika perlu buat kalender 
produksi, yang hanya memuat hari-hari kerja saja sehingga jadwal produksi dapat 
disesuaikan dengan kalender tersebut. 
 6. Ketentuan teknis 
Ketentuan teknis adalah pembuatan barang secara teknis. Ketentuan ini tidak dapat 
dilanggar, harus diikuti agar pembuatan barang dapat dilaksanakan dengan baik. 
 7. Adanya order khusus 
Kadang-kadang kita sering menerima order khusus yang harus didahulukan dari order 
biasa. Hal tersebut sering menggangu jadwal yang telah disusun untuk order biasa. 
 8. Adanya kendala biaya 
Dalam menjalankan kendala produksi perusahaan sering berhadapan dengan masalah 
ketersediaan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi. Kendala biaya 
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tersebut biasanya berupa kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan BBM, 
biaya tenaga kerja. (Subagyo,2000:167) 
 
Metode Penjadwalan 
Berbagai teknik dapat diterapkan untuk penjadwalan. Teknik yang digunakan 
tergantung dari volume produksi, variasi produk, keadaan operasi, dan kompleksitas dari 
pekerjaan sendiri. Berdasarkan volume produksinya penjadwalan dibagi menjadi 3 : 
 1. Penyeimbangan lini 
Teknik penjadwalan penyeimbangan lini banyak digunakan dalam sistem volume tinggi 
(mass production). Teknik ini menekankan pada pengalokasian tugas-tugas kepada 
stasiun-stasiun kerja sehingga dapat keseimbangan waktu kerja diantara stasiun kerja 
tersebut. 
 2. Run-out time 
Rut-out time adalah metode penjadwalan dengan pemrosesan sistem batch yang 
menunjukkan berapa lama suatu produk tertentu akan habis dari persediaan. Metode ini 
dipakai ketika sebuah fasilitas produksi dipergunakan secara bersama-sama untuk 
menghasilkan beberapa produk. 
 3. Pengurutan (Sequecing) 
Metode pengurutan banyak digunakan pada sistem volume produksi rendah. 
Penjadwalan dalam sistem volume produksi rendah diarahkan untuk menentukan 
bagaimana pembagian beban pekerjaan pada pusat-pusat kerja (loading) dan bagaimana 
urutan pekerjaannya. Secara umum, penjadwalan yang sering digunakan sebagai 
pedoman dan pengawasan produksi adalah model Gantt Chart dan PERT (Program 
Evaluation and Review Technique). Penjadwalan dengan bagan Gantt adalah suatu  
metode penentuan waktu kapan pekerjaan dimulai dan berakhir untuk berbagai kegiatan 
pada suatu stasiun kerja dengan menggunakan bantuan bagan. Metode penjadwalan 
terbagi menjadi dua yaitu non jaringan seperti Gannt chart dan jaringan seperti PERT.  
Metode penjadwalan untuk yang non jaringan seperti Gantt chart terbagi menjadi dua 
metode yaitu: 
 a. Penjadwalan maju 
Penjadwalan memulai kegiatan seawal mungkin sehingga pekerjaan selesai sebelum 
batas waktu yang dijanjikan yang mengasumsikan bahwa pengadaan material dan 
operasi dimulai segera setelah pesanan diterima. Penjadwalan maju memiliki 
konsekuensi terjadinya akumulasi persediaan sampai hasil pekerjaan itu diperlukan 
pada pusat kerja berikutnya. Penjadwalan maju banyak digunakan dalam perusahaan 
dimana operasi dibuat berdasarkan pesanan dan pengiriman dilakukan segera setelah 
pekerjaan selesai. 
 b. Penjadwalan mundur 
Berlawanan dengan penjadwalan maju, penjadwalan mundur memprioritaskan 
kegiatan operasi yang terakhir dijadwalkan, kemudian diikuti dijadwalkan kegiatan 
sebelumnya satu per satu secara mundur. Metode ini dapat meminimalkan persediaan 
karena pekerjaan baru selesai pada saat pekerjaan itu diperlukan pada stasiun kerja 
berikutnya. Namun metode ini memerlukan perencanaan waktu tenggang (leadtime) 
yang akurat, tidak terjadi break down selama proses.  
Metode jaringan atau Analisis network merupakan salah satu metode untuk 
menyusun suatu perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan. Metode ini merupakan 
suatu model yang dipergunakan dalam penyelenggaraan aktivitas-aktivitas untuk 
menghasilkan suatu barang. Menurut Render dan Heizer (2004:79) analisis network adalah 
suatu cara analisis produksi baik untuk analisis alur produk dan analisis waktu produksi 
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untuk melihat alur dan waktu produksi yang paling efisien dan efektif. Beberapa metode 
yang biasa digunakan dalam perhitungan waktu penyelesaian pekerjaan dengan analisis 
network: 
1. PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
PERT merupakan teknik manajemen proyek yang menggunakan perkiraan waktu. 
Perkiraan waktu ini digunakan untuk menghitung nilai yang diharapkan dan 
penyimpangan standart untuk kegiatan tersebut (Render dan Heizer, 2004:40). Adapun 
komponen –komponen jaringan PERT menurun Render dan Heizer (2001:508) antara 
lain: 
a. Kegiatan (activity) 
Adalah bagian dari keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan / kegiatan 
mengkonsumsi waktu dan sumber daya serta mempunyai waktu mulai dan waktu 
berakhirnya kegiatan. 
b. Peristiwa (event) 
Adalah menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan. Biasanya peristiwa 
digambarkan dengan suatu lingkaran atau nodes dan juga diberi nomer dengan 
nomer-nomer yang lebih kecil bagi peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya 
dan biasanya dihubungkan dengan menggunakan anak panah. 
c. Waktu kegiatan (activity time) 
Adalah suatu unsur yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang harus 
dilaksanakan. Waktu kegiatan dibagi dalam tiga estimasi waktu penyelesaian 
kegiatan yaitu: 
1) Waktu optimis (a) adalah waktu yang digunakan untuk  menyelesaikan aktivitas 
bila semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan / penundaan. 
2) Waktu realistik (m) adalah waktu yang paling tepat untuk menyelesaikan 
aktivitas. 
3) Waktu pesimis (b) adalah waktu kegiatan bila terjadi hambatan atau 
penundaanmelebihi seharusnya. Waktu kegiatan yang diperkirakan (t) dapat 
dihitung dengan rumus t = (a + 4(m) + b)/6 
d. Waktu mulai dan waktu berakhir  
Waktu mulai dan waktu berakhir yang terdiri dari waktu mulai paling awal (ES), 
waktu mulai paling lambat (LS), waktu selesai paling awal (EF) dan waktu selesai 
paling lambat (LF). 
e. Kegiatan semu (Dummy) 
Yaitu suatu kegiatan yang tidak sebenarnya dan biasanya ditunjukkan dengan garis 
putus-putus. 
2. CPM (Critical Part Method) 
CPM adalah jalur tidak terputus melalui jaringan proyek yang mulai pada kegiatan 
pertama proyek kemudian berhenti pada kegiatan terakhir proyek dan hanya terdiri dari 
kegiatan kritis. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang tidak mempunyai 
waktu slanck (Render dan Heizer, 2004:92). Menurut Render dan Heizer (2004:80) jalur 
kritis adalah jalur yang memiliki urutan waktu terpanjang atau yang paling lama dari 
semua jalur yang dimulai dari awal sampai akhir dari suatu proses. Identifikasi dalam 
proses jalur kritis dikenal beberapa terminologi dan rumusan-rumusan perhitungan 
yaitu: 
a). ES (Early start) merupakan waktu mulai paling awal dari suatu kegiatan. 
b). EF (Early Finish) merupakan waktu penyelesaian paling awal dari suatu pekerjaan. 
c). LS (Late start) merupakan waktu mulai paling akhir dari suatu pekerjaan. 
d). LF (Late finish) merupakan waktu paling akhir untuk menyelesaikan pekerjaan 
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Hubungan Penjadwalan dengan Proses Produksi 
Penjadwalan sebagai proses penugasan prioritas (waktu dan urutan produksi) untuk 
order manufaktur dan pengalokasian beban kerja pada pusat-pusat kerja t   ertentu sangat 
erat hubungannya dengan pengendalian kemajuan produksi (Nasution, 2003:173). Tujuan 
akhir dari suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan pengembangan 
usaha. Supaya dalam mencapai tujuan tersebut perusahaan membuat perencanaaan 
produksi dengan cara menyusun jadwal proses produksi. Dari jadwal proses produksi 
tersebut dapat diketahui bahan baku yang diperlukan, total waktu produksi serta 
pengalokasian beban kerja pada pusat-pusat kerja. Dengan demikian perusahaan juga dapat 
mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk proses produksi (biaya bahan baku, tenaga 
kerja, mesin) Dengan menggunakan jadwal produksi yang telah disusun perusahaan dapat 
melakukan pengendalian produksi, sehingga dapat terlihat ada tidaknya penyimpangan 
dalam pelaksanaan produksi. Apabila terdapat penyimpangan yang cukup besar, maka 
perlu diadakan tindakan-tindakan penyelesaian untuk memperbaiki penyimpangan yang 
terjadi. Dari hasil penyelesaian tersebut dapat dijadikan dasar dalam menyusun rencana 
produksi selanjutnya. 
 
Set Up Mesin  
Defenisi Set Up Mesin  
Waktu set up adalah waktu yang dibutuhkan dalam mempersiapkan sebuah mesin 
untuk melakukan suatu pekerjaan. Pengurangan waktu setup, selain bisa mengurangi order 
minimal, juga akan meningkatkan waktu produktif dari perusahaan tersebut. Operasi set up 
adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hal-hal yang berkaitan dengan mesin 
sebagai akibat dari perubahan penggunaan mesin untuk memproduksi barang. Dalam 
manufakturing, waktu set up adalah selisih waktu antara unit terakhir yang diproduksi 
dalam sebuah lot sampai unit pertama lot berikutnya yang diproses. Aktifitas setup yang 
umumnya dilakukan di industri dapat dikelomppokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:  
- Jenis 1: melakukan persiapan, pengecekan material, pengecekan peralatan sebelum proses 
setup berlangsung dan membersihkan mesin, membersihkan tempat kerja, mengecek dan 
mengembalikan peralatan, material, dan lain-lain setelah proses setup selesai.  
- Jenis 2: memindahkan peralatan, parts, dan lain-lain setelah penyelesaian lot terakhir lalu 
menata parts, peralatan, dan lain-lain untuk sebelum lot selanjutnya.  
- Jenis 3: mengukur, mensetting dan mengkalibrasi mesin, peralatan, fixtures dan part pada 
saat proses berlangsung.  
- Jenis 4: memproduksi suatu produk contoh setelah setting awal selesai dan menngecek 
produk contoh tersebut apakah sesuai standar produk. Kemudian menyetel mesin dan 
memproduksi produk kembali dan seterusnya sampai menghasilkan produk yang sesuai 
standar. Sebagian besar set up dilakukan pada saat mesin berhenti atau mesin tidak 
beroperasi. Set up terdiri dari dua jenis, yaitu:  
1. Major set up, dimana setu up dilakukan untuk menghasilkan bagian-bagian dari produk 
yang berbeda tipe.  
2. Minor set up, dimana set up dilakukan untuk menghasilkan bagian-bagian dalam produk 
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Keuntungan dari Penyederhanaan Prosedur Set-up Mesin  
Adapun keuntungan dari penyederhanaan prosedur set up mesin antara lain:  
a. Quality  
Penyederhanaan prosedur set up dapat memperbaiki kualitas produk. Operator akan 
lebih sedikit melakukan kesalahan dalam operasi set up apabila prosedur set up yang 
diberikan lebih sederhana. Kesalahan set up berpotensi untuk menyebabkan kerusakan 
dalam setiap unit dalam satu batch. Dengan prosedur set up yang standar maka kegiatan 
trial and error dan inspeksi dapat dieliminasi sehingga dapat juga mereduksi waktu set 
up.  
b. Costs  
Prosedur set up yang sederhana dapat mengurangi jam kerja operator dan tingkat keahlian 
operator untuk set up dan dapat menghilangkan scrap yang dihasilkan. Akibatnya biaya 
yang berkaitan dengan set up dapat dikurangi.  
c. Flexibility  
Dengan waktu set up yang singkat, kegiatan manufacturing lebih fleksibel untuk 
menyesuaikan dengan perubahan permintaan.  
d. Worker Utilization  
Prosedur set up yang sederhana, tidak membutuhkan operator yang ahli dalam melakukan 
set up melainkan set up dapat dilakukan oleh operator peralatan. Hal ini dapat dilakukan 
untuk mengurangi idle time operator. Oleh karena itu, tenaga ahli set up hanya bekerja 
untuk kegiatan set up yang sulit atau untuk membuat prosedur yang lebih baik.  
e. Capacity dan Lead time  
Lead time dapat dikurangi karena kombinasi dari lot size yang kecil dan waktu yang 
terbuang untuk menunggu set up dapat dikurangi.  
f. Process Variability  
Apabila waktu yang digunakan untuk melakukan set up singkat, maka process 
variability dapat terjadi. Penggantian tools dan fixture adalah hal yang sangat 
berpengaruh pada waktu set up. Proses setup terdiri dari elemen internal dan elemen 
eksternal. Teknik SMED pada intinya adalah mengurangi semaksimal mungkin elemen 
internal. Oleh sebab itu, elemen setup internal semaksimal mungkin dirubah menjadi 
eksternal. Sementara itu, elemen internal, yang tidak bisa dirubah menjadi eksternal, 
diusahakan untuk diperpendek waktunya dengan memodifikasi elemen tersebut maupun 
dengan memakai alat bantu SMED (Single Minute of Exchange Die) adalah metodologi 
dasar yang digunakan untuk mereduksi waktu set up, dari hitungan jam menjadi kurang 
dari sepuluh menit. Metode SMED ini terdiri dari dua tahap, yakni :  
1. Tahap Pertama  
Membedakan set up internal dan set up eksternal. Operasi set up internal dilakukan 
saat mesin dalam keadaan tidak beroperasi sedangkan set up eksternal dilakukan saat 
mesin beroperasi. Berikut ini merupakan teknik-teknik yang efektif yang dapat 
digunakan untuk mengkategorikan suatu proses set up sebagai set up eksternal.  
a. Menggunakan Daftar Cek (Checklist)  
Buatlah sebuah daftar checklist dari semua part mesin dan langkah-langkah yang 
dibutuhkan dalam suatu operasi. Daftar ini berisi nama, spesifikasi, tekanan, 
temperatur, dimensi dan angka-angka numerik untuk semua jenis ukuran mesin.  
b. Memeriksa Kinerja dan Fungsi Mesin  
Berdasarkan checklist yang ada dapat ditentukan apakah keseluruhan part mesin 
tersebut masih dapat berfungsi atau tidak.  
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c. Memperbaiki Sistem Transportasi dan Part-part Lainnya  
Dalam suatu proses produksi tentu terdapat part-part yang akan dipindahkan dari 
penyimpanan ke mesin produksi, dan part-part tersebut akan dikembalikan lagi ke 
bagian penyimpanan setelah satu lot produk telah diselesaikan. Kondisi ini akan 
mengakibatkan operator semakin sering melakukan transportasi saat mesin 
beroperasi. Oleh karena itu perlu diperbaiki sistem transportasi yang lebih efisien.  
2. Tahap Kedua  
Mengkonversikan set up internal menjadi set up eksternal. Dengan melakukan 
konversi set up internal menjadi set up eksternal akan mampu mereduksi waktu set 
up hingga 30%-50%. Tahap-tahap yang dilakukan dalam mengkonversikan set up 
internal menjadi set up eksternal ini antara lain :  
a. Mempersiapkan Kondisi Operasional yang Baik  
Hal ini dapat ditempuh dengan cara melakukan uji coba pemanasan terhadap 
mesin pengecoran dan melakukan pemanasan awal.  
b. Melakukan Standarisasi Fungsi  
Hal ini dilakukan dengan menstandarisasi ukuran maupun dimensi semua part-part 
mesin dan tool-tool yang digunakan, terutama yang berhubungan dengan operasi 
set up. Untuk mengimplementasikan standarisasi fungsi ini, fungsi individual tiap 
part harus dianalisis satu persatu, engineer harus memilih part mana saja yang 
harus distandarisasi.  
3. Tahap Ketiga  
Memperbaiki semua aspek dalam operasi set up. Meskipun demikian waktu reduksi 
dengan mengkonversikan setup internal menjadi set up eksernal, ada banyak faktor 
lain yang bisa mempengaruhi reduksi ini di sejumlah kasus set up. Oleh karena itu 
harus dilakukan upaya pembakuan untuk mengefisienkan prosedur-prosedur dasar 
dalam operasi set up inernal maupun eksternal. Jadi tahap ketiga ini merupakan 
analisis dari masing-masing operasi dasar sebelumnya. Pada sejumlah perusahaan, 
prosedur yang baku untuk suatu proses set up yang umum dilakukan telah ditetapkan 
dan diterapkan. Untuk set up yang jarang dilakukan, proses set up dilakukan 




Gambar 1 Konsep Langkah SMED dalam Mereduksi Waktu Set up 
 
Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa tiap langkah SMED dapat diaplikasikan 
dengan mengacu langsung pada teknik-teknik perbaikan yang sederhana, seperti 
penggunaan peralatan set up.  
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Manfaat Aplikasi Metode SMED  
       Adapun manfaat yang diperoleh dalam menerapkan metode SMED ini,  
antara lain : 
1. Reduksi Waktu Set Up  
Ketika pertama kali SMED dikembangkan pada sekitar tahun 1975 terbukti bahwa 
metode ini mampu mengurangi waktu set up mesin. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, 
reduksi waktu semakin tinggi menjadi rata-rata 2 ½ % dari waktu seharusnya. Tabel 3.1 
berikut ini menunjukkan lamanya waktu set up yang berhasil direduksi dengan 
menggunakan metode SMED di sejumlah perusahaan-perusahaan terkemuka.  
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2. Mengurangi Persediaan Produksi  
Sistem SMED memungkinkan diversitas produk yang tinggi, lot produksi yang kecil 
dan tinglat persediaan minimal. Dengan demikian ketika suatu sistem produksi mampu 
meminimalisir persediaan maka dapat diharapkan:  
- Peningkatan tingkat pengembalian modal  
- Pengurangan persediaan sehingga penggunaan area pabrik menjadi lebih efisien  
- Peningkatan produktivitas  
- Pengeliminasian persediaan yang tidak dibutuhkan dalam proses produksi  
-Pereduksian persediaan karena mampu memproduksi berbagai jenis produk dalam satu 
produksi yang sama.  
3. Meningkatkan Rata-rata Kerja Mesin dan Kapasitas Produksi  
Jika waktu set up telah menurun secara drastis, maka tingkat kerja mesin akan 
meningkat dan produktivitas juga meningkat meskipun operasi set up mesin semakin 
sering dilakukan.  
4. Mengeliminasi Kesalahan Set up  
Dengan SMED kesalahan set up mesin dapat dikurangi dan akan mengurangi cacat 
produksi. Seperti yang diterapkan di Perusahaan Matsushita Electric untuk 
memproduksi mesin cuci merk “National”. Aplikasi SMED di perusahaan diterapkan 
dengan mengubah ukuran blade kumparan pada mesin bubut. Prosedur penyetelan yang 
cukup sulit sebelumnya diterapkan untuk mengatur dan mengubah ukuran blade dan 
ujung blade sering menyebabkan timbulnya kesalahan penyetelan sehingga ukuran blade 
sering salah dan cacat. Kondisi penjepitan mesin bubut ini juga menyebabkan proses 
penyesuaiannya menjadi sulit dan boros waktu. Untuk mengatasi masalah itu 
diterapkanlah metode SMED untuk mempersingkat waktu pengubahan ukuran blade dan 
menghilangkan kecacatan dengan cara berikut. Sebelum program perbaikan SMED 
diterapkan, ujung blade diubah di dalam mesin lalu penyetelan ukuran dilakukan disana. 
Pada prosedur yang baru, pegangan dipindahkan dari mesin bubut dan ujung blade 
diubah di luar mesin dengan bantuan meteran. Prosedur yang baru ini menghasilkan 
perbaikan yang cukup baik, yakni berhasil mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk 
mengubah dan menyetel ujung blade dari 15 jam hingga menjadi 5 menit saja, dan 
ukuran kecacatan berkurang dari 30 menjadi nol. Sementara investasi unuk perbaikan 
prosedur ini keseluruhan hanya membutuhkan biaya ¥ 15.000 ($62).  
5. Meningkatkan Kualitas  
Kualitas produk juga akan meningkat karena kondisi operasional mesin secara teratur 
diperbaiki.  
6. Meningkatkan Keamanan Kerja  
Operasi set up yang sederhana akan menghasilkan operasi mesin yang aman pula.  
7. Menyederhanakan Penggunaan Alat  
Standarisasi terhadap sejumlah peralatan yang digunakan akan mengurangi jumlah 
peralatan yang dibutuhkan. Adapun aplikasi SMED dalam menyederhanakan 
penggunaan alat ini dilakukan di Pabrik Sakai, Kubota Ltd. SMED diterapkan pada 
lintasan proses permesinan. Mengurangi Waktu Set Up Total waktu set up – termasuk 
set up internal maupu eksternal dapat direduksi.  
8. Mengurangi Biaya Produksi  
Dengan mengimplementasikan metode SMED akan meningkatkan efisiensi biaya 
investasi dengan meningkatkan produktvitas mesin berbiaya rendah. Di Jepang biaya set 
up bisa dikurangi hingga 30.000 – 50.000 yen. Seperti misalnya perbaikan set up yang 
dilakukan di Perusahaan Toyota. Kompetisi industri meningkat pesat dan memanas, 
tidak ada jalan lain untuk bertahan kecuali dengan menawarkan produk berbiaya rendah 
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dengan kualitas tinggi. Pada tahun 1969 Toyota Motor Corporation telah berupaya 
untuk mempersingkat waktu set up peralatan kurang dari 9 menit, reduksi ini berhasil 
diterapkan pada mesin cetakan injeksi di bawah kepemimpinan Shigeo Singo pada tahun 
1972. Selain itu juga diterapkan metode SMED untuk mesin fitting. Adapun target dari 
proses ini terdiri dari satu lintasan produksi yang terotomasi. Masalah yang muncul 
dalam proses set up ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Proses 1, 2, 4 dan 5 masing-
masing membutuhkan waktu kurang dari 10 detik, namun pada proses 3, pengeboran 
tunggal membutuhkan waktu 10 detik. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan 
bottleneck di sepanjang lintasan produksi. Untuk memecahkan masalah ini, maka 
perbaikan difokuskan pada rata-rata perpindahan material sejak dari awal perubahan set 
up dilakukan. Hal ini dilakukan dengan: 
- Mengurangi jumlah pengikat baut  
- Mengubah formasi lintasan produksi secara keseluruhan  
- Memutuskan apakah posisi blade bisa dipindahkan menjadi set up eksternal atau tidak. 
Dalam melakukan perbaikan set up, biaya total dapat direduksi dan dihemat sehingga 
rata-rata peningkatan produksi cukup signifikan.  
9. Memudahkan Preferensi Operator  
Dengan mengadopsi sisem SMED kebutuhan akan operator akan lebih cepat dan 
sederhana. Misalnya seperti yang terjadi di pabrik Citroen, Prancis yang memproduksi 
roda gigi helikopter. Di sini kebutuhan akan operator yang ahli bisa dieliminasi sebab 
dengan menggunakan SMED ini operator yang tidak ahli sekalipun dapat melakukan set 
up mesin secara benar dengan hanya dalam waktu 7 menit 38 detik yang mana operasi 
sebelumnya membutuhkan tenaga ahli khusus yang menyita waktu hingga 1,5 jam untuk 
melakukan set up satu mesin saja.  
10. Mereduksi Waktu Produksi  
Waktu total produksi dapat direduksi dengan cara mengeliminasi waktu menunggu tiap 
mesin untuk memproses, mengeliminasi waktu menunggu untuk lot produksi dan 
dengan memproduksi lot dalam jumlah kecil. Akibat singkatnya waktu total produksi 
maka pabrik akan lebih fleksibel dalam merespon permintaan konsumen. Penyebab 
delay terbesar dalam suatu proses produksi adalah bukan karena proses inspeksi ataupun 
transportasi yang dilakukan di tiap proses, namun dikarenakan oleh tingginya waktu 
yang dibutuhkan oleh suatu material menunggu untuk diproses. Rasio waktu untuk 
memproses dengan waktu menunggu untuk diproses biasanya mengikuti perbandingan 
berikut :  
 




Jika waktu menunggu bisa dieliminasi, maka waktu produksi bisa dreduksi hingga 
2/5 dari waktu normalnya. Hal ini bisa dicapai dengan melakukan standarisasi yang baik 
pada kuantitas proses dan waktu prosesnya yakni dengan menyamakan jumlah unit yang 
diproses di masing-masing operasi dan dengan menyamakan waktu proses untuk masing-
masing operasi.  Standarisasi kuantitas proses ini bisa dicapai dengan mudah, masalahnya 
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adalah bagaimana menstandarisasi waktu proses. Hal ini disebabkan oleh karena mesin 
yang digunakan untuk operasi-operasi tunggal tidak memiliki kapasitas yang sama. 
Standarisasi waktu proses tampaknya sulit untuk dicapai, sebagai contoh, kapasitas 
produksi harian dari mesin A digunakan untuk proses 1 sebanyak 3000 item, sementara 
mesin B digunakan untuk proses 2 yang kapasitasnya hanya 2500 item. Dalam situasi 
seperti ini, ada kecenderungan untuk menyeimbangkan keluaran dengan melakukan set up 
mesin B yang lain.  
 
Pengukuran Waktu Kerja dengan Jam Henti 
Pengukuran waktu dengan menggunakan jam henti (stop-watch time study) 
merupakan cara yang paling banyak dikenal, dan karenanya banyak dipakai. Pengukuran 
waktu kerja dengan jam henti (stop-watch time study) diperkenalkan pertama kali oleh 
Frederick W. Taylor. Metode ini sesuai diaplikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang 
berlangsung singkat dan berulang-ulang (repetitive). Adapun alat untuk mengukur waktu 
kerja ini adalah stopwatch. Dari hasil pengukuran maka akan diperoleh waktu baku untuk 
menyelesaikan suatu siklus pekerjaan, dan waktu ini akan dipergunakan sebagai waktu 
standar penyelesaian pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan 
yang sama seperti itu. Ada beberapa aturan pengukuran untuk mendapatkan hasil yang 
baik, yaitu yang dapat dipertanggung jawabkan maka tidaklah cukup sekedar melakukan 
beberapa kali pengukuran dengan menggunakan jam henti, secara garis besar langkah-
langkah untuk melaksanakan pengukuran waktu kerja dengan jam henti antara lain :  
a. Tujuan melakukan kegiatan harus ditetapkan lebih dahulu, defenisikan pekerjaan yang 
akan diteliti untuk diukur waktunya dan beritahukan maksud dan tujuan pengukuran ini 
kepada pekerja yang dipilih untuk diamati dan supervisor yang ada.  
b. Pengukuran waktu yang pantas diberikan kepada pekerja untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan, dan catat semua informasi yang berkaitan dengan erat dengan penyelesaian 
seperti layout, karakteristik/spesifikasi mesin atau peralatan kerja lain yang digunakan.  
c. Bagi operasi kerja dalam elemen-elemen kerja sedetail-detailnya tetapi masih dalam 
batas-batas kemudahan untuk pengukuran waktunya.  
d. Memilih operator, amati, ukur dan catat waktu yang dibutuhkan oleh operator untuk 
menyelesaikan elemen-elemen kerja tersebut.  
e. Tetapkan jumlah siklus kerja yang harus diukur dan dicatat.  
f. Tetapkan rate of performance dari operator saat melakukan aktivitas kerja yang 
ditunjukkan oleh operator tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh waktu kerja 
normal.  
g. Sesusaikan waktu pengamatan berdasarkan performance kerja yang ditunjukkan oleh 
operator tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh waktu kerja normal. 
h. Tetapkan allowance guna memberikan   fleksibilitas bagi pekerja. Waktu longgar yang 
diberikan ini guna menghadapi kondisi-kondisi seperti kebutuhan personil yang bersifat 
pribadi, faktor kelelahan, keterlambatan material, dan sebagainya.  
i. Tetapkan waktu kerja baku (standard time) yaitu jumlah total antara waktu normal dan 
waktu longgar.  
Berdasarkan langkah-langkah di atas, tampak bahwa pengukuran kerja dengan jam 
henti ini merupakan cara pengukuran yang obyektif sebab penetapan waktu ini berdasarkan 
fakta yang terjadi dan tidak diestimasi secara subyektif. Disini juga kan berlaku asumsi-
asumsi dasar sebagai berikut :  
- Metoda dan fasilitas untuk menyelesaikan pekerjaan harus sama dan dibakukan terlebih 
dahulu sebelum kita mengaplikasikan waktu baku ini untuk pekerjaan yang serupa.  
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- Operator harus memahami benar prosedur dan metode pelaksanan kerja sebelum 
dilakukan pengukuran kerja. Operator-operator yang akan dibebani dengan waktu baku 
ini diasumsikan memiliki tingkat keterampilan dan kemampuan yang sama dan sesuai 
untuk pekerjaan tersebut. Untuk ini persyaratan mutlak pada waktu memilih operator 
yang akan dianalisa waktu kerjanya benar-benar memiliki tingkat kemampuan yang 
rata-rata.  
- Kondisi lingkungan fisik pekerjaan juga relatif tidak jauh berbeda dengan kondisi fisik 
pada saat pengukuran kerja dilakukan.  
- Performance kerja mampu dikendalikan pada tingkat yang sesuai untuk seluruh periode 
kerja yang ada. Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengan mencatat waktu-waktu 
kerjanya baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah 
disiapkan.  
Satu hal yang penting dalam pelaksanaan pengukuran kerja ini ialah bahwa semua 
pihak yang nantinya akan dipengaruhi oleh hasil studi (waktu baku) haruslah 
diinformasikan maksud dan tujuan dari studi, sehingga nantinya bisa tercapai kerja sama 
yang sebaik-baiknya di dalam pelaksanaan pengukuran. Asumsi-asumsi yang telah 
dinyatakan perlu sekali dibuat karena untuk beberapa kondisi secara nyata akan sulit untuk 
disamakan seperti halnya dengan tingkat keterampilan/kemampuan dari para pekerja.  
Aktivitas pengukuran kerja dengan jam henti umumnya diaplikasikan pada industri 
manufakturing yang memiliki karakteristik kerja yang berulang-ulang, terspesifikasi jelas, 
dan menghasilkan output yang relatif sama. Meskipun demikian aktivitas ini bisa pula 
diaplikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan non-manufakturing seperti yang bisa dijumpai 
dalam aktivitas kantor gudang atau jasa pelayanan lainnya asalkan kriteria-kriteria tersebut 
di bawah ini terpenuhi :  
- Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan secara repetitive dan seragam.  
- Isi/macam pekerjaan itu harus homogen  
- Hasil kerja (output) harus dapat dihitung secara nyata (kuantitatif) baik secara 
keseluruhan ataupun untuk tiap-tiap elemen kerja yang berlangsung. 
- Pekerjaan tersebut cukup banyak   dilaksanakan dan teratur sifatnya sehingga akan 
memadai untuk diukur dan dihitung waktu bakunya.  
Nyatalah bahwa aktivitas stop-watch time study ini bisa dilaksanakan untuk 
berbagai macam/jenis pekerjaan baik yang bisa diklasifikasikan sebagai manufakturing job 
ataupun service jobs. Aktivitas pengukuran kerja sendiri tidak mungkin bisa dilaksanakan 
apabila dijumpai pekerjaan-pekerjaan yang tidak mempedulikan volume atau jumlah 
output yang ingin dihasilkan atau pekerjaan-pekerajaan yang menghasilkan output yang 
tidak mungkin untuk distandarkan seperti halnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat 
creative works (hasil seni, research, dan lain-lainnya)  
 
Penetapan Waktu Longgar dan Waktu Baku  
Menentukan Kelonggaran (Allowance)  
Jumlah pengukuran yang cukup dan penyesuaian adalah suatu hal yang harus 
diingat dan harus menambah kelonggaran atas waktu normal yang telah didapat. Waktu 
normal untuk suatu elemen operasi kerja adalah untuk menunjukkan bahwa seorang 
operator yang berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaan pada 
kecepatan/tempo kerja yang normal. Walaupun demikian pada prakteknya kita akan 
melihat bahwa tidaklah bisa diharapkan operator tersebut akan mampu bekerja secara 
terus-menerus sepanjang hari tanpa adanya interupsi sama sekali. Di sini kenyataannya 
operator akan sering menghentikan kerja dan membutuhkan waktu-waktu khusus untuk 
keperluan personal needs, istirahat melepas lelah, dan alasan-alasan lain yang di luar 
Jurnal PASTI Volume VIII No 3, 362 – 398  
376 
kendalinya. Waktu longgar yang dibutuhkan dan akan menginterusi proses produksi ini 
bisa diklasifikasikan menjadi personal allowance, fatigue allowance, dan delay allowance. 
Waktu baku yang akan ditetapkan kelonggran-kelonggaran (allowance) yang perlu. 
Dengan demikian maka waktu baku adalah sama dengan waktu normal kerja dengan waktu 
longgar. Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yang terdiri atas 3 bagian , yaitu :  
1. Kelonggaran Waktu Untuk Kebutuhan Personal (Personal Allowance)  
Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mutlak, pada dasarnya setiap 
pekerja haruslah diberikan kelonggaran waktu untuk keperluan yang bersifat kebutuhan 
pribadi (personal needs). Jumlah waktu longgar untuk kebutuhan personal dapat 
ditetapkan dengan jalan melaksanakan akitvitas time study sehari kerja penuh atau 
dengan metoda sampling kerja. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang relatif ringan, dimana 
operator bekerja selama 8 jam per hari tanpa jam istirahat yang resmi sekitar 2 sampai 
5% (atau 10 sampai 24 menit) setiap hari akan dipergunakan untuk kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat personil ini. Meskipun jumlah waktu longgar untuk kebutuhan 
personil yang diperlukan ini akan bervariasi tergantung pada individu pekerjanya 
dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, akan tetapi kenyataannya 
untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat dan kondisi kerja yang tidak nyaman (terutama 
untuk temperatur tinggi) akan menyebabkan kebutuhan waktu untuk personil ini lebih 
besar lagi. Allowance untuk hal ini bisa lebih dari 5%.  
2. Kelonggaran Waktu Untuk Melepaskan Lelah (Fatigue Allowance)  
Rasa fatique tercermin dari menurunnya hasil produksi baik jumlah maupun kwalitas. 
Kelelahan fisik manusia bisa disebabkan oleh beberapa penyebab di antaranya adalah 
kerja yang membutuhkan pikiran banyak (lelah mental) dan kerja fisik. Masalah yang 
dihadapi untuk menetapkan jumlah waktu yang diizinkan untuk istirahat melepas lelah 
ini sangat sulit dan kompleks sekali. Di sini waktu yang dibutuhkan untuk keperluan 
istirahat akan sangat tergantung pada individu yang bersangkutan, interval waktu dari 
siklus kerja dimana pekerja akan memikul beban kerja secara penuh, kondisi lingkungan 
fisik pekerjaan dan faktor-faktor lainnya. Periode istirahat untuk melepas lelah – di luar 
istirahat makan siang dimana semua pekerja dalam suatu departemen tidak diijinkan 
untuk bekerja akan bisa menjawab permasalahan yang ada. Lama waktu periode 
istirahat dan frekwensi pengadaannya akan tergantung pada jenis pekerjaan yang ada 
tentunya. Barangkali yang paling umum dilakukan adalah memberikan satu kali periode 
istirahat pada pagi hari dan sekali lagi saat siang menjelang sore hari, lama waktu 
periode istirahat yang diberikan berkisar antara 5 sampai 15 menit. Pekerjaan-pekerjaan 
yang relatif ringan mungkin tidak memerlukan periode waktu istirahat.  
Untuk pekerjaan-pekerjaan berat, problem kebutuhan istirahat untuk melepaskan lelah 
sudah banyak berkurang karena disini sudah mulai diaplikasikan penggunaan peralatan 
atau mesin yang serba mekanis dan otomatis secara besar-besaran, sehingga mengurangi 
peranan manusia. Sebagai konsekwensinya maka kebutuhan waktu longgar untuk 
istirahat melepaskan lelah ini dapat pula dihilangkan.  
3. Kelonggaran Waktu Karena Keterlambatan-Keterlambatan (Delay Allowance)  
Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja tidak akan lepas dari berbagai hambatan, 
ada hambatan yang dapat dihindarkan dan ada juga hambatan yang tidak dapat 
dihindarkan karena berada diluar kekuasaan pekerja untuk mengendalikannya. 
Keterlambatan atau delay bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang sulit untuk 
dihindarkan (unavoidable delay), tetapi bisa juga disebabkan oleh beberapa faktor yang 
sebenarnya masih bisa untuk dihindari. Keterlambatan yang terlalu besar/lama tidak 
akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menetapkan waktu baku. Untuk unavoidable 
delay ini terjadi dari saat ke saat yang umumnya disebabkan oleh mesin, operator, 
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ataupun hal-hal lain yang di luar kendali. Mesin dan peralatan kerja lainnya selalu 
diharapkan tetap pada kondisi siap pakai/kerja. Apabila terjadi kerusakan dan perbaikan 
berat terpaksa harus dilakukan, operator biasanya akan ditarik dari stasiun kerja ini 
sehingga delay yang terjadi akan dikeluarkan dari pertimbangan-pertimbangan untuk 
menetapkan waktu baku untuk proses kerja tersebut.  
Untuk setiap keterlambatan yang masih dapat dihindarkan (avoidable delay) seharusnya 
dipertimbangkan sebagai tantangan dan sewajarnya dilakukan usaha-usaha keras untuk 
mengeliminir delay semacam ini. Macam dan lamanya keterlambatan untuk suatu 
aktivitas kerja dapat ditetapkan dengan teliti dengan melaksanakan aktivitas time study 
secara penuh ataupun bisa juga dengan kegiatan sampling kerja. Elemen-elemen kerja 
yang tidak masuk dalam siklus kerja akan tetapi merupakan bagian dari kerja/operasi 
secara keseluruhan tidak dianggap sebagai delay akan tetapi harus diamati dan diukur 
sebagaimana elemen-elemen kerja lainnya yang masih termasuk dalam siklus operasi.  
 
Perhitungan Waktu Baku  
Waktu baku adalah adalah waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja normal 
untuk bekerja secara wajar dalam sistem kerja yang terbaik. Penentuan waktu standar 
didasarkan pada pengukuran waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang disesuaikan 
dengan keadaan normal dan ditambah dengan kelonngaran yang diberikan. Waktu standar 
(waktu baku) dihitung dengan rumus :  
 
Ws = Wn x (1 + All)                                                                                                 (1) 
 
Keterangan :  
Ws : Waktu baku  
Wn : Waktu normal  
All : Allowance (Kelonggaran)  
 
Penetapan Jumlah Pengamatan 
Cara penetapan dengan prosedur formulasi tersebut membutuhkan analisis 
perhitungan kuantitatif yang memerlukan waktu penyelesaian lama. Penetapan jumlah 
pengamatan yang dibutuhkan dalam aktivitas stop watch time study selama ini dikenal 
lewat formulasi-formulasi tertentu dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan 
(confidence level) dan derajat ketelitian (degree of accuracy/precision) yang diinginkan. 
Untuk itu diuraikan satu prosedur yang diintroduksi dan dikembangkan pertama kali oleh 
The Maytag Company, yang lebih sederhana, cepat dan tidak terlalu banyak menggunakan 
analisa kuantitatif yang diaplikasikan.Untuk membuat estimasi mengenai jumlah 
pengamatan yang seharusnya dilakukan, maka The Maytag Company telah mencoba 
memperkenalkan prosedur sebagai berikut :  
1. Laksanakan pengamatan/pengukuran awal dari elemen kegiatan yang ingin diukur 
waktunya dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. 10 kali pengamatan untuk kegiatan yang berlangsung dalam siklus sekitar 2 menit 
atau kurang.  
b. 5 kali pengamatan untuk kegiatan yang berlangsung dalam siklus waktu yang lebih 
besar dari 2 menit.  
2. Tentukan nilai range, yaitu perbedaan nilai terbesar (H) dan nilai terkecil (L) dari hasil 
pengamatan yang diperoleh.  
3. Tentukan harga rata-rata (average) atau µ yang merupakan jumlah hasil waktu (data) 
pengamatan yang diperoleh dibagi dengan banyaknya pengamatan (N) yang telah 
Jurnal PASTI Volume VIII No 3, 362 – 398  
378 
dilaksanakan. Harga N di sini seperti yang telah ditetapkan sebelumnya berkisar antara 
1 atau 10 kali pengamatan. Harga rata-rata tersebut secara kasar bisa didekati dengan 
cara menjumlahkan nilai data yang tertinggi dan data yang terendah dibagi dengan 2, 
atau (H + L)/2.  
4. Tentukan nilai daripada range dibagi dengan harga rata-rata. Nilai tersebut bisa 
diformulasikan sebagai (R/µ).  
5. Tentukan jumlah pengamatan yang diperlukan atau seharusnya dilaksanakan dengan 
menggunakan tabel 5.1 berikut. Cari nilai (R/µ) yang sesuai dan kemudian dari kolom 
untuk sample size yang diambil (5 atau 10) akan bisa diketahui berapa jumlah 
pengamatan (N) yang diperlukan. Tabel tersebut berlaku untuk kondisi 95% confidence 
level dan 5% degree of accuracy.  
6. Apabila harga (R/µ) tidak bisa dijumpai persis sama seperti yang tertera dalam tabel 
yang ada, maka dalam hal ini bisa diambil harga yang paling mendekati. Berdasarkan 
nilai yang diketemukan, kemudian dilaksanakan evaluasi dan tambahan pengamatan 
bilamana ternyata hasil yang diperoleh lebih besar dari pengamatan yang telah 
dilaksanakan.  
 
Tabel 3 Jumlah Pengamatan yang Diperlukan (N) untuk 95% Confidence Level dan 5% 
Degree of Accuracy (Precision) 
 
Sumber : The Maytag Company 
Keterangan :  
R : Range (Data terbesar-data terkecil) , µ : harga rata-rata (average), R/µ: Indeks Pengukuran  
 
Uji Keseragaman Data  
Untuk menguji keseragaman data digunakan metode statistik dengan langkah-
langkah sebagai berikut :  
a. Hitung rata-rata dari harga rata-rata subgrup dengan : 
                                                                                                                       (2) 
Dimana g adalah jumlah subgroup yang terbentuk.  
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b. Hitung nilai standard deviasi dengan  
                                                                                                      (3) 
c. Tentukan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) dengan  
Batas Kendali Atas (BKA) =  
Batas Kendali Bawah (BKB) = =   
d. Plot grafik batas kendali yang diperoleh dengan menggunakan Peta Kendali. 
 
METODE PENELITIAN 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
  
Penelitian dilaksanakan di PT. Sumiden Sintered Components Indonesia khususnya 
pada bagian produksi di mesin compacting 100 ton, yang berlokasi di Jl. Rotan Plot F27 
No. 26 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Bekasi 17550 – Jawa barat. Penelitian dilakukan 
selama Bulan January 2015 - May 2015 dengan judul penelitian ” Otimasi Waktu/Proses 
Produksi di PT. Sumiden Sintered Component Indonesia Dengan Teknik Analisa 
Network/PERT dan Metode SMED. 
 
3.2 Pengumpulan Data  
Mesin/peralatan yang menjadi objek penelitian adalah pada mesin 
compacting di PT. Sumiden Sintered Components Indonesia yaitu pada mesin compacting 
100 Ton. Karena mesin ini bersifat critical unit dimana ketika terjadi kerusakan pada mesin 
ini akan mengakibatkan terhentinya proses produksi pada proses selanjutnya dan di mesin 
ini juga sering terjadinya pergantian model. Untuk mendapatkan data dan informasi yang 
dibutuhkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
 
Data langsung (data primer) 
Adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung dari sumber penelitian 
(perusahaan), data-data jenis ini berupa data proses produksi dan lama penyelesaian. 
Untuk mendapatkan data primer yang kongkrit dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Study lapangan (Field research) 
Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan dan 
pengumpulan data secara langsung dari obyek yang diteliti 
b) Interview 
Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan wawancara langsung dengan 
karyawan yang kiranya dapat memberikan informasi secara jelas dan terperinci mengenai 
data pendukung yang sedang teliti seperti persentasi perubahaan jadwal selama produksi. 
 
Data Tidak Langsung (Data Sekunder) 
Yaitu jenis data yang di peroleh melalui membaca berbagai literatur-literatur dari 
perpustakaan atau sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan yang 
penulis hadapi dalam penyusunan skripsi. Data ini akan menjadi landasan teoritis yang 
akan dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi antara lain : 
a. Buku petunjuk atau penuntun dan data set-up mesin compacting 100 ton  
b. Struktur organisasi dan Literatur yang menunjang isi dari tugas akhir ini. 
c. Sumber-sumber lain yang didapatkan pada saat pelaksanaan penelitian. 
 
 



































Gambar 2 Metodologi Penelitian 
 
Tahap Perancangan Penerapan Jadwal Perbaikan 
 
       Penerapan perbaikan jadwal sebagai sistem baru bukanlah suatu hal yang bisa 
dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan waktu yang cukup untuk persiapannya 
maupun untuk memulai serta melaksanakan program-programnya. Untuk langkah langkah 
dalam pembuatan jadwal baru memerlukan tahap persiapan seperti: 
a. Tahap Persiapan. 
b. Tahap Penerapan. 
c. Tahap Stabilisasi. 
Untuk tahap persiapan di perlukan data sebelumnya mengenai hasil setting mesin dari 
sebelumnya dan mulai membuat jadwal baru dengan menganalisa apa yang harus di 
perbaiki dengan adanya persetujuan dari management. Sedangkan untuk tahap penerapan, 
melaksanakan program penjadwalan yang baru ke lantai produksi dan di control setiap hari 
Mulai 
Permasalahan 
Identifikasi Faktor Penyebab 
Pengolahan data 
Pengumpulan Data: 
1. Data primer 
2. Data sekunder 
 







Analisis Pemecahan masalah 
Implementasi  
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untuk melihat hasilnya. Untuk tahap yang ketiga adalah mengembangkan program 
penjadwalan baru dan menerapkanya di lantai produksi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengumpulan Data 
Kegiatan Produksi Perusahaan 
       
Kegiatan usaha PT. SSI meliputi produksi berbagai macam barang berbahan dasar 
powder metal. Produk yang dihasilkan meliputi part automotive seperti hub clutch, gear 
transmision, Barang-barang produksi yang dihasilkan oleh PT SSI tidak dijual langsung ke 
pasar, tetapi barang-barang produksi tersebut dijual ke pemegang merk tunggal kendaraan 
bermotor seperti PT AHM, PT YIMM, TMMIN dan sebagainya. Powder metallurgy 
merupakan salah satu proses pembuatan part dengan menggunakan serbuk logam baik 
dengan satu unsur maupun beberapa unsur paduan. Prinsip ini adalah memadatkan 
campuran serbuk logam menjadi bentuk yang dinginkan dan kemudian memanaskannya di 





Gambar 3 Main process of powder metallurgy 
 
1. Mixing 
        Mixing merupakan  proses pencampuran serbuk besi dengan beberapa serbuk lainya 
seperti serbuk nikel, tembaga, karbon atau nikel, dan pelumas dicampur bersama-sama 
dalam keadaan kering sebelum proses compact untuk menghasilkan campuran homogen 
dari bahan. 
 
2. Compacting  
 Compacting adalah salah satu cara untuk memadatkan serbuk menjadi bentuk yang 
diinginkan. Terdapat beberapa metode penekanan, diantaranya, penekanan dingin (cold 
compacting) dan penekanan panas (hot compacting).Cold compacting yaitu memadatkan 
Jurnal PASTI Volume VIII No 3, 362 – 398  
382 
serbuk pada tempetatur ruang dengan 100-900 Mpa untuk menghasilkan green compact. 
Proses cold pressing terdapat beberapa macam antara lain: 
1. Die Pressing, yaitu penekanan yang dilakukan pada cetakan yang berisi serbuk.  
2. Cold isotactic pressing, yaitu penekanan pada serbuk pada temperatur kamar yang 
memiliki tekanan yang sama dari setiap arah.  
3. Rolling, yaitu penekanan pada serbukmetal dengan memakai rolling mill Penekanan 
terhadap serbuk dilakukan agar serbuk dapat menempel satu dengan lainnya sebelum 
ditingkatkan ikatannya dengan proses sintering. 
 
3. Sintering 
Sintering adalah proses pemanasan di bawah suhu leleh dan dalam bentuk padat 
(Solid State) untuk membentuk fase tertentu dan mengompakkan komposisi fase yang 
diinginkan. Sintering menyediakan energi panas untuk proses penyatuan antar partikel. 
Dengan perkataan lain, proses sinter menyebabkan bersatunya partikel sedemikian rupa 
sehingga kepadatan bertambah. Selama proses ini terbentuklah batas-batas butir, yang 
merupakan tahap rekristalisasi. Disamping itu gas yang ada menguap. Temperatur sinter 
umumnya berada pada 0.7-0.9 daritemperatur cair serbuk utama. Waktu pemanasan 
berbeda untuk jenis logam berlainan dantidak diperoleh manfaat tambahan dengan 




Gambar 4  Proses sintering 
 
4. Sizing 
Proses sizing adalah proses pembentukan part agar bentukdan ukuran sesuai dengan 
standar drawing yang ada.  
 
5. Selection dan Inspection 
Proses Selection adalah proses dimana part tersebut sebelum di kirim harus melalui 
beberapa proses seperti appearance yaitu untuk mengecek produk tersebut untuk melihat 
permukaan produk tujuanya adalah untuk mengetahui apakah produk tersebut dent, scrat 
dan lain sebagianya kemudain proses  Jig Go No Go untuk mengetahui jika Jig yang Go 
masuk berarti Ok jika sebaliknya berate barang tersebut NG. Proses inpection yaitu proses 
pengujian/test sample part  tujuanya untuk mengetahui produk itu OK sebelum produk itu 
di packing/di kirim ke kostumer. 
 
6. Pakcing 
                 Proses pengepakan produk sesuai dengan standar packing yang telah di sepakati 
oleh kostumer, yang selanjutnya di kirim ke warehouse untuk di kirim ke customer sesuai 
dengan jadwal yang di tentukan. 
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              Usaha untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan salah 
satunya adalah dengan menggunakan alat analisa jaringan kerja / analisa network dengan 
metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) yang merupakan suatu alat 
dalam penyusunan perencanaan, penjadwalan serta pengawasan penyelesaian produksi 
dengan waktu dan biaya yang efisien. Analisis network dapat menggambarkan jaringan 
kerja tertentu yang harus dijalankan dalam urutan tertentu dan dibatasi oleh waktu. Dengan 
demikian penyimpangan maupun kesalahan yang muncul serta kegiatan yang tidak sesuai 
dengan rencana dapat dilihat dan dihindari sedini mungkin, sehingga dapat mengurangi 
resiko yang dapat merugikan perusahaan. Dengan begitu dapat dilihat apakah kegiatan 
mengalami keterlambatan atau mendahului rencana yang telah ditentukan. Perusahaan 
nantinya dapat mengetahui jangka waktu efektif untuk menyelesaikan tiap-tiap pekerjaan, 
sehingga diketahui seberapa besar efisiensi waktu, tenaga kerja, bahan, alat, dan biaya yang 
dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan produksi.  
 
Penetapan Area dan Stasiun Kerja 
 
     Seluruh mesin produksi yang digunakan oleh perusahaan  merupakan bagian yang 
sangat penting nilainya bagi perusahaan. Fasilitas-fasilitas produksi dapat digolongkan 
sebagai critical unit apabila kerusakan mesin menyebabkan kemacetan seluruh proses 
produksi. Kemacetan  proses produksi mengakibatkan waktu efektif untuk produksi 
menjadi berkurang, sehingga waktu yang terbuang karena kerusakan mesin tersebut 
dikategorikan sebagai downtime. Line compacting dapat dikategorikan sebagai area kerja 
kritis. Hal ini dikarenakan Line compacting  memiliki peranan yang sangat penting dalam 
proses produksi di PT SSI. Kegiatan di line compacting memiliki keterkaitan dengan line 
sintering, sehingga apabila kegiatan produksi di line compacting stop,  maka dapat 
dipastikan kegiatan produksi di line sintering juga mengalami hambatan. Keterkaitan ini 
terlihat dari barang yang di produksi oleh line compacting merupakan barang setengah jadi 
yang harus diproses selanjutnya di line sintering. Proses sintering yang dilakukan di line 
sintering tidak akan berjalan apabila tidak ada stok barang dari line compacting. 
 
StruKtur Organisasi bagian Compacting dari Perusahaan PT. SSI 
 
       Bagian Compacting secara struktur adalah bagian dari Perusahaan PT. SSI dalam 
kaitanya bagian tersebut yang akan di bahas dalam set-up mesin. Berikut adalah gambar 
strukur oraganisasinya. 




Gambar 5. Structur Organisasi Perusahaan 
 
Gambar 6. Structur Organisasi bagian Compacting 
 
Berikut gambaran masing-masing posisi di bagian compacting: 
1. - Production Manager: 
a. Memberi printah terkait tugas compacting 
b. Mengkoordinasi manpower 
c. Memberi keputusan terkait hasil atau proses produksi 
2. - Compacting Supervisor: 
a. Memberi tugas ke bagian leader terkait tugas compacting 
b. Mengawasi dan mengkontrol schedule compacting dari PPIC agar yang mencapai 
target yang telah di sepakati 
b. Koordinasi manpower 
3. - Leader Compacting 
a. Menjalankan tugas dari compacting supervisor 
b. Sebagai set man/ set up mesin jika set man tidak masuk 
c. Mengawasi jalanya produksi 
d. Melakukan hatsumono 
e. Melakukan test crack produk di MFD 
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4. - Sub leader/Set man 
a. Menjalankan tugas dari atasan/leader 
b. Melakukan pergantian mal/set-up mesin  
5. - Mixing Leader 
a. Mixer/Membuat pencampuran bahan untuk compacting sesuai dengan schedule dan 
formula yang telah ada. 
b. Mengontrol bahan  
6. - Operator 
a. Menjalankan proses produksi sesuai printah atasan 
b. Satu mesin satu orang        
 
Pengolahan Data 
Elemen Kerja dan Waktu yang di Butuhkan Selama Proses Produksi dan Lama 
Penyelesaian 
a. Penentuan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam rangka megukur 
tingkat kemampuan dalam memproduksi sejumlah unit. Ini dapat dijadikan dasar bagi 
perusahaan untuk kebijakan-kebijakan dalam kesanggupan menerima pesanan. Dalam 
menyelesaikan proses produksi. Setelah diadakan penelitian di peroleh bahwa untuk 
menyelesaikan proses produksi dengan model Gear oil pum drive/SI-00172, perusahaan 
menetapkan waktu 5 hari. Selama ini perusahaan menetapkan 6 hari kerja bagi 
karyawan dalam 1 minggu dengan 9 jam kerja (8.3 jam kerja dan 90 menit istirahat) 
selama sehari. waktu lembur di sesuaikan dengan jumlah pesanan yang di terima oleh 
perusahaan.  
b. Element kerja dan waktu penyelesaian  
Dari hasil pengamatan penyelesaian produk dapat di buat urutan kerja yang memberikan 
petunjuk yang lengkap tentang cara pelaksanaan suatu proses produksi, yang dapat di 
lihat pada table di bawah ini. 
 





















Model SI-00172  lot size= 3600 pcs 




1 Persiapan bahan baku A 0.45 
2 Persiapan Alat (mixer) B 1.5 
3 Persiapan Alat (mesin) C 10.58 
4 Mixing bahan baku D 2 
5 Compacting E 6 
6 Sintering F 3 
7 Sizing G 5 
8 Selection dan Inspection (QC final) H 3 
9 Packing I 1 
  Jumlah   32.53 
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c. Routing pekerjaan 
Routing pekerjaan ini merupakan usaha untuk menentukan urutan-urutan kegiatan yang 
akan dilalui, di mulai dari persiapan bahan baku hingga produk selesai dikerjakan dan 
kemudian di packing . Dalam proses produksi untuk model SI-00172 dapat di lihat pada 
gambar berikut.  
 
 
Gambar 6 Routing Proses Produksi 
      Keterangan: 
A. Persiapan bahan baku 
B. Persiapan Alat (Mixer) 
C. Persiapan Set-up mesin 
D. Mixing 
E. Compacting 
F. Sintering dan oil dipping. 
G. Sizing 
H. Selection dan Inspection 
I. Packing 
 
Pengukuran Waktu dan Penentuan Waktu Kegiatan 
Untuk menentukan waktu penyelesaian pekerjaan baik secara keseluruhan dalam 
proses produksi untuk model SI-00172, penyelidikan waktu ini di harapkan dapat di 
tentukan beberapa besar waktu normal, waktu cadangan dan waktu standart yang di 
butuhkan sehingga dapat melengkapi data waktu dalam diagram network yang akan di 
susun melalui pengamatan aliran kegiatan proses produksi. perlu di perhatikan dalam 
penyelikan waktu adalah waktu pekerjan tiap kegiatan, waktu cadangan yang di berikan 
perusahaan selama proses produksi berlangsung. Analisis PERT menggunakan 3 estimasi 
waktu yaitu aktu optimis, waktu realistis dan waktu pesimis. Adapaun waktu penyelesaian 










Jurnal PASTI Volume VIII No 3, 362 – 398  
387 




Untuk mendapatkan waktu yang di harapkan (ET) dapat di cari menggunakan metode 
PERT, dengan rumus sebagai berikut 
ET= ((a+(4xM)+b)/6                                                                                                 (4) 
 
Dimana  
ET : Waktu yang di harapkan  
a : Waktu optimis, waktu kegiatan bila semua berjalan dengan baik tanpa    
hambatan. 
M : Waktu realistis, waktu kegiatan yang terjadi bila suatu kegiatan di laksanakan 
dalam kondisi normal 
b     : Waktu pesimis, waktu kegiatan bila terjadi hambatan/penundaan lebih dari 
semestinya. 
  
Adapun perhitungan waktu yang di harapkan (ET) masing masing 
pekerjaan/kegiatan adalah sebagai berikut 
1. ET=((0.45+(4x0.45)+1.5))/6 =0.6 
2. ET=((0.40+(4x0.50)+1.7))/6 =1.6 
3. ET=((0.30+(4x45)+1))/6  =10.6 
4. ET=((1+(4x2)+3))/6  =2 
5. ET=((3+(4x3.75)+4.5))/6  =6 
6. ET=((2+(4x2)+3))/6  =3 
7. ET=((4+(4x5)+6))/6  =5 
8. ET=((1+(4x2)+3))/6  =3.2 
9. ET=((3+(4x4)+5))/6  =1.2 
 
Adapun untuk data set-up mesin di compating adalah sebagai berikut berdasarkan hasil interview 
dan data actual set-up mesin compacting. 
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Tabel 6. Kegiatan dan Waktu Kerja Penyelesaian 
 
Loading dieset (Bawa 
masuk). Lokasi Waktu(menit) 
1. Membersihkan 
dieset/mal jantan yang 
lama dengan kain 
pembersih 
Mesin 35 
2. Memindahkan dieset 




3. Angkat Die set dan 
letakkan pada dieset 
line mesin (pastikan 
memasang kamashi  
Mesin 25 
4. Pasang kamashi 
antara base plate dan 
die plate kemudian 
dorong dieset kedepan   
sampai menyentuh 
stoper die set. 
Mesin 25 
5. Ubah tombol die set 
clamp pada posisi ON. Mesin 3 
6. Ubah tombol hold 
down pada posisi 
down, kemudian 
pasang clamp up.punch 
plate. 
Mesin 3 
7. Kembalikan tombol 
hold down pada posisi 
UP. 
Mesin 3 
8. Ambil semua 
Kamashi yang ada pada 




9. Letakkan feeder 
pada die set kemudian 
pasang hose powder 
pada feeder. 
Mesin 25 
10. Ubah tombol feeder 
motion pada posisi 
neutral, kemudian ON 
kan tombol feeder cup 
clamp 
Mesin 3 
  Total 192 
Setting Produk Lokasi Waktu(menit) 
1. Masukkan data 
Setting produksi 
terakhir kemudian 
lakukan setting produk 
Mesin 25 
2. Hatsumono QC 
room 
35 





4. Waiting jugement MFD 45 











Dari hasil pengumpulan data tersebut untuk setting-up mesin di compacting 
membutuhkan total waktu adalah 635 menit. 
 
 
9.  Analisa hasil dan Pembahasan 
 Menentukan Jalur Kritis Penyelesaian Pekerjaan  
Adapun jalur-jalur dari diagram network PERT gambar adalah: 
 
Gambar 7.  Network PERT 
 
Tabel 7. Jalur Kegiatan Pada Gambar Diagram Network 
 




              
31.06  
2 A-B-D-E-F-G-H-I 
              
22.51  
 
Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 jalur kegiatan yaitu 
A-B-C-E-F-G-H-I 
(0.6+1.6+10.6+6+3+5+3.2+1.2) 
Dengan jumlah waktu  31.06  jam 
A-B-D-E-F-G-H-I 
(0.6+1.6+2+6+3+5+3.2+1.2) 
Dengan jumlah waktu  22.51  jam 
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Jadi jalur kritisnya adalah A-B-C-E-F-G-H-I karena jumlah waktunya paling banyak. Jalur 
kritis adalah jalur terpanjang yang menentukan jangka waktu penyelesaian produksi. 
 
Mengidendifikasi Jalur Kritis dengan Metode Algoritma 
 
       Setelah diagram network di buat dapat di tentukan jalur kritis melalui identifikasi 
peristiwa peristiwa yang di hubungkan oleh kegiatan kegiatan dengan waktu longgar nol 
atau EF=LF untuk mengetahui waktu paling akhir dalam memulai maupun mengakhiri (LS 
dan LF), dimana : 
ES : (early start) waktu mulai aktifitas paling awal 
LS : (late start) waktu mulai aktifitas paling akhir 
EF : (learly finish) waktu penyelesaian aktifitas paling awal 
LF : (late finish) waktu penyelesaian aktifitas paling akhir 
S : Slack, waktu mundur aktifitas 
Untuk menghitung ES, LS dan S dengan rumus sebagi berikut  
EF = ES+t 
LF = LS+t- 
S = LS-ES atau S=LF-EF 
 
Tabel 8. Kegiatan dan waktu Kerja penyelesaian ES, EF, LS dan LF 
 
 
Berdasarkan hasil pertimbangan dalam tabel diatas maka untuk penyelesaian 
pekerjaan secara keseluruhan dapat ditentukan seperti yang telah diketahui bahwa 
pekerjaan pekerjaan kritis adalah pekerjaan yang mempunyai ES=LF dan EF=LF . Dalam 
tabel diatas terdapat dua pekerjaan bukan kritis yaitu kegiatan dua persiapan alat mixer dan 
persiapan alat mesin, artinya dalam kegiatan tersebut ada kelonggaran waktu (slack) 
sebesar 3.8 jam. Berdasarkan jalur kegiatan dan identifikasi kegiatan kritis/bukan kritis, 
maka proses produksi yang di gunakan adalah A-B-C-E-F-G-H-I dengan waktu 31.06 jam. 
Hal ini di sebabkan jalur tersebut memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan 
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meskipun membutuhkan waktu penyelesaian terbesar. Dari uraian penjelasan tersebut 
bahwa untuk menghasilkan produk dari proses A sampai I masih membutuhkan waktu 
sekitar 31.06 jam, maka dari itu saya akan mencoba mengurangi waktu tersebut dengan 
metode SMED (single minute exchange of Die).  
 
Mempersingkat Jalur Kritis dengan Metode SMED 
       Seperti yang telah disebutkan di bagian tujuan penelitian yaitu Melakukan percepatan 




Gambar 8. Proses pengkonversian kegiatan internal dan external 
 
Tujuh langkah-langkah SMED yaitu  
1. Perhatikan metode saat ini (A),  
2. Pisahkan kegiatan internal dan external (B). Kegiatan internal adalah        saat mesin 
stop sedangkan kegiatan external adalah saat mesin berjalan, 
3. Mengkonversi kegiatan internal menjadi external (C), 
4. Merampingkan kegiatan internal yang tersisa dengan menyederhanakan,  
5. Merampingkan kegiatan external sehingga mereka dari skala yang samadengan yang 
internal (D),  
6. Mendokumentasikan prosedur yang baru dan tindakan yang belum selesai,  
7. Melakukannya lagi: Untuk setiap iterasi dari proses di atas, peningkatan 45% dalam 
waktu set-up harus diharapkan, sehingga mungkin diperlukan beberapa iterasi untuk 
sampai garis sepuluh menit. Aplikasi SMED pada manufacturing komponen atau spare part 
mobil. Jenis yang di produksi adalah Gear oil pum drive, Hubclucth dan lain-lain.  
Blok diagram proses pembuatan Gear oil pum drive/SI-00172, secara proses karena yang 
akan di bahas pada mesin compacting maka untuk set-up mesin di ditujukan di mesin 
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Fokus perbaikan pada mesin compacting adalah untuk mengurangi waktu set-up, adapun 
detailnya sebagai berikut: 
1. Membuat produk gear oilpump/SI-000172 
2. Memproduksi berbagai jenis produk dengan ukuran dan mal yang berbeda 
3. Kebutuhan waktu set-up = 635 menit 
4. Kapasitas produksi = 1pcs/6 dt = 10 pcs/menit=600 pcs/jam 
5. Total jam istirahat =90 menit 
6. Jam Kerja=450 menit (7.5 jam) dari jam 7:30-4:30 =540 menit (9 jam) dipotong jam 











Gambar 10. Tempat Kerja Petugas Set up 
       
  Keterangan: 
        1. Tempat penyimpanan bahan/raw material 
        2.  Bengkel 
        3. Tempat penyimpanan Mal 
        4. Tempat Penyimpanan Peralatan 
        5. Operator Set-up 
        6. Mesin Compacting 100 ton 




Mengidentifikasi Kegiatan Internal dan Eksternal yaitu dengan Memisahkan 
Kegiatan Internal dan External 
 
Tabel 9. Kegiatan Set Up Mesin Compacting Internal 
 
 
6 7 2 
3 4 5 1 





             Dari kegiatan di peroleh kegitan internal adalah 520 menit. Dari kegiatan set-up 
mesin di atas dengan kategori external adalah 115 menit. Jadi total untuk kegiatan internal 
dan external adalah 635 menit.  
 
Mengkonversi dari Kegiatan Internal dengan Kegiatan External 
          Untuk mengurangi waktu setting mesin maka langkah selanjutnya adalah dengan 
mengkonversi dari kegiatan internal dengan kegiatan external. Pengkonversian ini di 
lakukan dengan cara merubah urutan kegiatan tanpa melakukan perubahan waktu yang di 
butuhkan untuk tiap jenis kegiatan, sehingga prosedur yang lebih baik. Berikut adalah 
konversi kegiatan internal ke kegiatan external 
 
Tabel 10. Konversi dari kegiatan internal ke external 
 
 
Jadi untuk kegiatan internal menjadi berikut setelah ada beberapa kegiatan di konversikan 
ke kegiatan external. 
 
Perampingan kegiatan internal dan external 
1. Menggunakan kotak alat dan mal yang baik sehingga tidak terdapat kegiatan mencari mal 
atau alat yang akan di gunakan. Hal ini tentunya dapat mengurangi waktu mengambil alat 
dan mal. 
2. Menggunakan alat angkut mal dan mesin yang baik yaitu yang memiliki roda sehingga 
dapat menghemat waktu. 
3. Adapun beberapa uapaya untuk mengurangi frekuensi set-up mesin adalah  
Memproduksi dalam jumlah yang besar dan menggunakan mesin untuk satu saja atau item 
yang mirip operasi set-upnya. 
4. Menunggu keputusan /adjustment product 
5. Merubah layout set up mesin untuk mempermudah set up mesin dan pengambilan 
peralatan. 
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Hasil Waktu Perbaikan Melalui Jalur Kritis Dengan Metode SMED  
 
Jadi setelah ada beberapa kegiatan yang di konversikan dari internal menjadi 
External maka dari set-up waktu 520 menit menjadi 365 menit ketika kegiatan tersebut 
dapat di lakukan pada saat mesin sedang berproduksi. Jadi Total waktu mesin berhenti 
selama proses set-up adalah 365 menit. Sehingga penghematan yang terjadi adalah total 
waktu set-up (kegiatan internal dan external)-waktu total set-up kegiatan internal sekarang 
di bagi dengan total waktu set-up (kegiatan internal dan external) = (635-365)/635= 42,5% 
atau sekitar ada pengurangan dari set-up mesin berhenti 520-365= 155 menit atau 2,58 jam. 
Jadi total set-up mesin dari 10.58 jam menjadi 8 jam set-up mesin pada compacting 100 
ton. Sehingga untuk jalur kritis 31.06 akan berkurang karena ada pengurangan set-up 2.58 
jam sehingga menjadi 31.06-2.58 jam= 28.48 jam. 
Untuk perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan dapat di lihat melalui network 
diagram/PERT 
1. Diagram Network sebelum perbaikan 
 
Gambar 11. Network Pert Sebelum Perbaikan 
 
Tabel 11. Jalur kegiatan pada gambar diagram network 




              
31.06  
 
Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 jalur kegiatan yaitu 
A-B-C-E-F-G-H-I 
(0.6+1.6+10.6+6+3+5+3.2+1.2) 
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1. Diagram Network setelah perbaikan 
 
Gambar 12. Network Pert Setelah Perbaikan 
 
 
Tabel 12. Jalur kegiatan pada gambar diagram network 
 




              
28.48 
 
Berdasarkan tabel diatas jalur kritis kegiatan yaitu 
A-B-C-E-F-G-H-I 
(0.6+1.6+8+6+3+5+3.2+1.2) 
Dengan jumlah waktu 28.48jam, jadi dari diagram network diatas ada pengurangan jumlah 
dari 31.06 menjadi 28.48 jam yaitu sekitar 2.58jam 
 
Investasi dan Keuntungan dari Kegiatan Set up Mesin dengan metode SMED 
 
Dengan adanya investasi untuk kegiatan set up mesin dengan metode SMED maka 
akan didapatkan beberapa keuntungan, untuk detailnya adalah sebagai berikut:  
a. Perubahan layout tempat set up mesin dengan biaya sekitar Rp 45.000.000  
 b.     Perhitungan 1 jam lembur per orang adalah Rp      35.000 jika untuk mesin 
compacting 100 ton ada 3 orang. 
 c.    Rata-rata perubahan set mesin dalam 1 bulan adalah  5 kali set up mesin 
d.   Dari gambar layout set up mesin diatas ada perubahan yang paling mendasar yaitu 
perubahan tempat penyimpanan bahan/raw material yang sebelumnya jauh dari mesin 
mixing/alat mixer sekarang berdekatan hal itu bertujuan ketika pengambilan bahan 
tidak memerlukan waktu yang lama dan untuk tempat penyimpanan mal dan perlatan 
di jadikan satu tempat artinya yang sebelumnya letaknya berjauhan sekarang 
berdekatan dengan tujuan ketika pengambilan peralatan dan mal lebih cepat dan 
mudah, sehingga akan di dapatkan keuntungan sebagai berikut:  
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1. Perhitunganya adalah jumlah orang yang lembur X biaya lembur per jam X hasil 
percepatan dari Metode SMED X jumlah set up mesin per bulan. Jadi 3 Orang X 35.000 X 
4.05 X 5 set up mesin adalah Rp. 2.127.125. 
2. Sehingga payback period dari investasi 45.000.000 dibagi dengan Rp. 2.127.125 adalah 
sekitar 21.16 bulan atau 1.76 tahun. 
 
Output produksi Sebelum ada optimasi waktu/proses dan Sesudah Optimasi waktu 
dengan Metode SMED 
Dari penjadwalan awal produksi sebelum ada optimasi produksi 32.53 jam dan 
hasil percepatan menjadi 28.48 jadi ada selisih penghematan sekitar 4.05 jam sedangkan 
kapasitas produksi = 1pcs/6 dt = 10 pcs/menit=600 pcs/jam jadi, ada peningkatan output 




           Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisa serta perhitungan terhadap data-
data yang di peroleh, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada diagram network dapat dilihat urutan-urutan dari setiap kegiatan yang menjadi 
komponen dari proses produksi yaitu Persiapan bahan baku (A), Persiapan Alat (mixer) 
(B), Persiapan Alat (mesin)(C), Mixing bahan baku (D), Compacting (E), Sintering (F), 
Sizing (G), Selection dan Inspection (H) dan Packing (I). 
2. Waktu yang di butuhkan setelah perbaikan untuk menyelesaikan tiap pekerjaan. 
Berdasarkan diagram network dibawah jalur kritis kegiatan yaitu A-B-C-E-F-G-H-I 
dengan masing-masing nilai (0.6+1.6+8+6+3+5+3.2+1.2) = 28.48 jam 
 
Gambar 13. Diagram Network/ PERT 
3. Pada hasil perhitugan dengan metode PERT di peroleh jalur kritis setelah ada 
percepatan dengan metode SMED adalah 28.48 jam Sedangkan waktu yang di 
jadwalkan perusahaan 32.53 jam, hal ini berarti ada selisih waktu pengerjaan sebesar 
4.05 jam. 
4. Adanya Metode SMED maka didapatkan percepatan waktu dari 10.58 jam menjadi 
8 jam waktu set-up mesin compacting atau 2.58 jam. 
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5. Keuntungan dari percepatan SMED jika di uangkan perbulan adalah Rp 2.127.125 
dan payback period adalah 1.76 tahun. 
6. Dari selisih penghematan sekitar 4.05 jam jika di konversikan ke kapasitas produksi 




            Dengan melihat hasil perhitungan dari metode yang telah digunakan diatas, maka 
bisa sarankan untuk dapat digunakan bagi perusahaan sebagai berikut. Sebaiknya 
menggunakan metode yang lebih pasti. Salah satunya yaitu dengan menggunakan hasil 
analisis network dengan metode PERT dan metode SMED dalam proses produksi, Sehingga 
perusahaan dapat membuat perencanaan dan pengawasan produksi yang dapat 
meningkatkan jumlah produksi dan penelitian lebih lanjut dengan menggabungkan metode 
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